

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和06年08月29日

計画の名称	吉備中央町公園施設長寿命化計画策定調査															
計画の期間	令和04年度 ～ 令和04年度（1年間）												重点配分対象の該当		○	
交付対象	吉備中央町															
計画の目標	利用者が安全・安心に公園施設を利用できるよう、また施設更新・整備に係るコストが縮減できるよう長寿命化計画を策定し円滑な管理運営を行う。															
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		10	A	10	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%	

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R4当初)		(R4末)
1	都市公園における長寿命化計画を策定し施設の維持補修・更新に係る経費を縮減させる。			
	公園施設長寿命化計画による施設管理のライフサイクルコストの縮減額	0百万円	百万円	20百万円
	計画未策定の場合と比較して管理に係るライフサイクルコストを20百万円縮減			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	吉備中央町	直接	吉備中央町	－	－	吉備中央町公園施設長寿命化計画策定調査	利用者が安全・安心に公園施設を利用できるよう、また施設更新・整備に係るコストが縮減できるよう長寿命化計画を策定し円滑な管	吉備中央町	■					10		－
											小計						10		
											合計						10		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
吉備中央町	令和4年度
	公表の方法
	町ホームページに掲載
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・町内の4都市公園について、計画を策定した。 ・計画を策定することで、更新・修繕が必要な公園施設が明らかになり、計画的に公園施設の更新・修繕を行うことが可能になった。今後更新・修繕等を行っていく。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
公園施設の状況に合わせて、計画を見直すように努める。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	公園施設長寿命化計画による施設管理のライフサイクルコストの縮減額		
	最 終 目標値	20百万円	
	最 終 実績値	20百万円	