

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	令和元年度				令和2年度			
				4、5、6月	7、8、9月	10、11、12月	1、2、3月	4、5、6月	7、8、9月	10、11、12月	1、2、3月
岡山県	吉備中央町	ビオーネ生産団地 (加茂川地区ぶどう)	ビオーネ生産団地 (加茂川地区ぶどう)					①・②・③・④			
		円城広域組織	円城広域組織					①・②・③・④			
		東村	東村			①・②・③・④					

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続