
◼デジタル田園都市国家構想交付金Type1 進捗報告

1. 交通DX実装プロジェクト

① MaaSコンソーシアムの立ち上げ及び運営

② バスロケーションの導入

③ マイクロEVの導入

④ オンデマンド交通システムの導入

2. 鳥獣対策DX実装プロジェクト

① 鳥獣害対策クラウドの導入

② わな監視装置の導入

③ ドローンの導入

2022年12月1日



◼ 1.交通DX ①MaaSコンソーシアム
• 9月 1日 MaaSコンソーシアム設立総会

• 9月28日 ワークショップ開催

現状をふまえて「3年～5年後の吉備中央町の移動のありたい姿」について意見出し、

検討会議に向けてビジョンマップを作成中

• 11月24日 MaaSコンソーシアム 第1回検討会議開催

9月28日開催のワークショップ
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◼ 1.交通DX ②バスロケーション導入
• 10月28日 バスロケアプリ「Bus-Vision」の機能、画面遷移のFIX

• 11月10日 予備車両への車載器取り付け、走行確認

• 11月16日、17日 運行車両2台への車載器取り付け

• 11月21日 デジタルサイネージ設置（賀陽庁舎、加茂川庁舎、きびプラザ）

• 運行開始までに、運用説明会、住民周知用チラシ作成、サイネージ表示用コンテンツ作成

路線図画面イメージ 乗降指定検索画面イメージ 3



◼ 1.交通DX ③マイクロEV導入
• 11月18日 全10台納入

• 11月21日、22日 リスクアセスメント実施

• 11月30日 新山地区にて「マイクロEV運用開始式」

4

11月30日開催のマイクロEV運用開始式



◼ 1.交通DX ④オンデマンド交通導入
乗合タクシー運行事業への説明、運行規定、機能仕様打合せを受けて

• 11月1日 吉備中央町版マスタ調整完了し、運用へ向けてのシステム構築作業は完了

• 11月8日 運用ルール、導入スケジュールについて打合せ

• 今後の予定

• 運行事業者車両へのタブレット取付、通信・動作確認

• 運行事業者への運行内容説明会、操作説明会の実施

• 電話受付によるシステム利用開始

• 12月初旬スマホによる受付開始、住民向け説明会開催

オンデマンド交通システムの運用イメージ 5



◼ 2.鳥獣対策DX ①鳥獣害対策クラウド導入
• 10月12日 害獣駆除補助金申請業務ヒアリング実施（農林課）

• 11月11日 わな監視装置との通信テスト

• 11月16日 わな監視装置連携機能提供

• 11月25日 電気柵（約2,300基）のデータ反映作業完了

• 12月上旬 運用開始

• 12月中旬 交付申請書のカスタマイズ機能（補助金申請業務対応）実装予定

鳥獣害対策クラウドの利用イメージ 6



◼ 2.鳥獣対策DX ②わな監視装置導入
• 10月24日、25日 親機6台設置完了

• 11月21日 猟友会向け子機説明会

①親機A260 和田 緯度34.8912045 経度133.73342166667
②親機A261 小森 緯度34.93078 経度133.8100715
③親機A262 大平山展望台 緯度34.892633 経度133.704288
④親機A263 竹部 緯度34.838558166667 経度133.76413866667
⑤親機A264 細田 緯度34.892853833333 経度133.79205066667
⑥親機A265 大和山雨量観測所 緯度34.8245705 経度133.6915555

ほかパト子機

ほかパト親機
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◼ 2.鳥獣対策DX ③ドローン導入
• 10月 7日 ドローン納入、機体登録完了

• 11月 5日 猟友会全18名の受講完了（4日間講習）

• 11月12日 第1回ドローン操縦練習会（旧竹荘中）、今後定期的に実施

DJI Mini2
138×81×57 mm 199g

DJI Matrice 30T
470×585×205 mm 3770g 8


